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Information über Bauvorhaben des Fachbereichs Gebäudemanagement

In der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover nimmt der Fachbereich 
Gebäudemanagement für rund 840 städtische Gebäude mit einem Bilanzwert von ca. 1 Mrd. 
Euro die Eigentümerfunktion wahr. Dazu kommen rd. 120 Objekte in Anmietung. Darüber 
hinaus führt der Fachbereich Gebäudemanagement auch an Gebäuden und Bauwerken im 
Eigentum anderer Fachbereiche oder Betriebe der Stadtverwaltung Hannover 
Baumaßnahmen und die bauliche Unterhaltung durch.

In Anlage 1 werden exemplarisch ausführlichere Informationen zu einigen Baumaßnahmen 
gegeben.

In den Anlagen 2.1 und 2.2 informiert die Verwaltung über den Baufortschritt (Stand 
30.06.2015) und das geplante bzw. erreichte Fertigstellungsdatum der Maßnahmen von 95 
Projekten mit einem Projektvolumen ab rd. 200.000 Euro.

Von diesen Projekten befanden sich zum Stichtag 31.05.2015:
21 in den Planungs- und Genehmigungsphase (Bauvorbereitung) und 
48 in der Ausführung.
26 Baumaßnahmen wurden seit dem 31.08.2014 abgeschlossen 

(Stichtag der letzten Info-DS).

Es handelt sich dabei um Maßnahmen aus dem aktuellen Sanierungsprogramm, dem 
Kita-Programm, Maßnahmen zum Ausbau zur Ganztagsgrundschule und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Rettungswege und des Brandschutzes, die von September 2014 bis Juni 
2015 die Phase der Umsetzung und Fertigstellung erreicht haben. Für den Gebäudebestand 
des Fachbereichs Gebäudemanagement sind im Jahr 2014 investive Mittel im Umfang von 
rd. 45 Mio. Euro abgeflossen. Für das Jahr 2015 sind inklusive Haushaltsresten gut 57 Mio. 
investive Mittel verplant worden (ohne Fremdbestand).

Diesen Bericht legt die Verwaltung halbjährlich vor.



- 2 -

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Der in dieser Drucksache dargestellte Vorgang ist im Wesentlichen finanzieller Art und nicht  
geschlechtsspezifisch zu betrachten.

Kostentabelle
Die Kosten der Projekte werden im Rahmen von Einzeldrucksachen abgebildet.

19.3
Hannover / 24.08.2015
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Laufende Bauvorhaben über 200.000 Euro 

 - Stand 30.06.2015 - 

GS Am Welfenplatz,  

Herrichtung Beschulung 4. Klassen 
Am Welfenplatz 3, 30161 Hannover 

 

Bauzeit: Juni 2014 bis September 2014 

Projektvolumen: 1,20 Millionen Euro 

  

Nach Auszug der FÖS Albrecht Dürer sollte hier 

zum Schuljahresbeginn 2014/15 die neue 

Grundschule Am Welfenplatz gegründet werden, 

wobei das bestehende Gebäude nicht barrierefrei 

und stark sanierungsbedürftig ist. 

  

GS Marienwerder, Umbau für Jugendtreff 
Westermannweg 10, 30419 Hannover 

 

Bauzeit: Mai 2014 bis Dezember 2014 

Projektvolumen: 0,42 Millionen Euro 

  

Um im Stadtteil weiterhin die Nutzung eines Jugendtreffs 

sicher zu stellen ist aus Gründen des Brandschutzes und der 

Barrierefreiheit die Verlagerung des Jugendtreffs 

Marienwerder in die GS Marienwerder notwendig geworden.  

 

Unter Einhaltung moderner  Standards wurde dies in den 

hellen, barrierefreien und sanierten Räumen im Erdgeschoß 

umgesetzt. Mittels eines separaten Eingangs für den 

Jugendtreff wird der Betrieb in Schule und Kinderbetreuung 

nicht beeinträchtigt. 

 

 

Nach Prüfung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Neubau zur Deckung der Bedarfe 

angeraten. Bis zur Umsetzung eines solchen Baus wurde zunächst mittels provisorischer Maßnahmen 

die Aufnahme des ersten bis dritten Jahrgangs der Grundschule einschließlich Ganztagsbetreuung 

ermöglicht. 

IGS Büssingweg, WC-Sanierung 
Büssingweg 9, 30165 Hannover 

 

Bauzeit: August 2014 bis Januar 2015 

Projektvolumen: 0,60 Millionen Euro 

  

Die WC-Bereiche im Erdgeschoss der IGS Büssingweg 

mit über 500 Schülern mussten saniert werden. Die 

neuen WC-Anlagen wurden von Schülerinnen und 

Schülern unter Anleitung zweier Kreativkünstler 

mitgestaltet. So lernen Schülerinnen und Schüler 

Mitverantwortung zu übernehmen. Die Erfahrung mit 

anderen Projekten dieser Art zeigt einen deutlich 

positiven Effekt in Bezug auf Vandalismusschäden über 

Schülergenerationen hinaus. 
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Laufende Bauvorhaben über 200.000 Euro 

 - Stand 30.06.2015 - 

Sport-Leistungs-Zentrum Hannover, Barrierefreier Umbau  
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2B, 30169 Hannover 

 

Bauzeit: Juni 2013 bis September 2014, Projektvolumen: 2,28 Millionen Euro 

  

Anlass der Umgestaltung des Sport-Leistungs-Zentrums war die Anerkennung als paralympischer 

Trainingsstützpunkt. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden alle Zugänge zu den Trainingsstätten 

barrierefrei gestaltet. Der Einbau eines zentralen Aufzuges verbindet alle 4 Geschosse mit 

Schwimmhalle, Leichtathletikhalle und Sportmedizin. Brandschutzmaßnahmen und die Sanierung des 

Leitungsnetzes ergänzten diese Maßnahmen. 

  

Im Kernstück des Zentrums wurden großzügig Umkleiden und WC Anlagen im Altbau barrierefrei 

umgestaltet. Die Duschanlagen wurden den erweiterten Anforderungen für Rollstuhlfahrer angepasst 

und alle Bereiche mit rollstuhlgerechten WCs ausgestattet. Die Besucher der Paralympischen Spiele 

im Mai 2016 erwartet nun eine gut ausgestattete Infrastruktur. 

Der gesamte Jugendtreff ist barrierefrei 

erreichbar. Der zentral angeordnete „offene 

Tagesbereich“ umfasst mit ca. 50 qm den 

Hauptaufenthaltsraum, der multifunktional 

nutzbar ist. Darüber hinaus wird das 

Raumangebot mit  165 qm Nutzfläche insgesamt 

durch zwei Gruppenräume, ein Büro sowie 

Nebenräume und ein behindertengerechtes WC 

ergänzt. Alle Aufenthaltsräume sind aufgrund der 

großen Fensteröffnungen lichtdurchflutet und 

nach Westen zur zirka 700 qm großen Freianlage 

ausgerichtet. 

Jugendtreff Misburg-Anderten, Einrichtung Jugendtreff 
Friedrich-Wilhelm-Fitzner-Weg. 3, 30559 Hannover 

 

Bauzeit: Mai 2014 bis Januar 2015 Projektvolumen: 0,56 Millionen Euro 

 

Der Jugendtreff war bisher in einem Kellerraum ohne Tageslicht unter einer Sporthalle 

untergebracht. Die Einrichtung wurde täglich durchschnittlich von 27 Kindern und Jugendlichen 

besucht. Um dem guten Zulauf auch räumlich gerecht zu werden, wurde nun auf dem Schulgelände 

der Pestalozzi- und der Kurt-Schumacher Schule ein Neubau für den Jugendtreff realisiert. 
  

 

  



FB Gebäudemanagement Laufende Bauvorhaben über 200.000 € Budget Anlage 2.1

Laufende und seit dem 1. September 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement,  Stand 30.06.2015

STB Projekt Projektfortschritt Fertigstellung Projektvolumen

1 VwG Hamburger Allee 25, Umbaumaßnahmen für Einzug OE 50, Phase II Bau fertig 01.12.2014 237.906

Schulliegenschaft Am Hohen Ufer, Modernisierung und Umbau für VHS Bau 50% bis 90% fertig 31.12.2015 10.609.000

VwG Neues Rathaus - Verfugung Südfassade Hu-Bau/Entwurf fertig 31.12.2015 422.756

KWRG, 2. BA Sanierung Schustertrakt Ausführungsplanung 30.06.2017 5.097.000

GY Sophienschule, Sanierung WC´s Bau bis 50% fertig 15.12.2015 503.000

VwG Neues Rathaus, Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen Leistungsverzeichnis 01.09.2017 3.944.000

2 GS Am Welfenplatz, Herrichtung Beschulung 4 Klassen Bau fertig 11.09.2014 1.208.000

GS Alemannstraße, 1. BA Gesamtsanierung einschließlich Ganztagsausbau Leistungsverzeichnis 31.10.2016 4.842.000

RS Werner-von-Siemens-Schule, Brandschutzmaßnahmen Bau fertig 31.12.2014 366.000

IGS Büssingweg, WC Sanierung Bau fertig 16.01.2015 598.000

GY AS Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege (Team RW) Bau über 95% fertig 31.07.2015 993.000

GS Glücksburger Weg, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff Leistungsverzeichnis 31.12.2016 2.896.000

GY Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Genehmigung 01.08.2017 1.249.000

GS Mengendamm, An- und Umbau für GTS Grundlagenermittlung 01.09.2017 3.400.000

GS Brüder-Grimm, Ausbau für  GTS Drucksache im Verfahren 01.08.2016 1.550.000

Werkstatt Wörthstr., Ausbau Lüftung und WC Vergabe 16.10.2015 328.900

3 FÖS Erich-Kästner-Schule, Zusammenlegung mit Albrecht-Dürer-Schule Bau fertig 10.09.2014 328.000

GS Hägewiesen, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff Bau 50% bis 90% fertig 01.08.2015 948.000

GS Hägewiesen, Sanierung WC's Bau bis 50% fertig 31.12.2015 460.000

GS Hägewiesen, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege (Team RW) Bau bis 50% fertig 31.12.2016 1.128.500

GS Tegelweg, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff Genehmigung 31.12.2016 249.000

FÖS Erich-Kästner-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Vorplanung 30.12.2016 450.000

4 IGS Roderbruch, Sanierung Tartanfläche Bau fertig 30.09.2014 200.000

Kita Oststadtkrankenhaus, Ersatzbau (Rekom), SP 2010 ff Bau über 95% fertig 31.07.2015 4.220.000

Feuerwache 5, Neubau Fahrzeughalle Bau bis 50% fertig 31.08.2015 1.540.000

GS Lüneburger Damm, 1.BA  SP 2010 ff Bau bis 50% fertig 01.08.2016 4.313.000

GS Hinrich-Wilhelm-Kopf (NEU: Im Kleefeld), Sanierung WC's Vergabe 04.12.2015 450.000

RS Gerhard-Hauptmann-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Genehmigung 31.08.2017 1.129.100

IGS Roderbruch, Brandschutzmaßnahmen Ausführungsplanung 01.08.2017 1.553.000

IGS Roderbruch, Sanierung Sporthalle Durcksache in Arbeit 31.08.2017 1.486.000



FB Gebäudemanagement Laufende Bauvorhaben über 200.000 € Budget Anlage 2.1

Laufende und seit dem 1. September 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement,  Stand 30.06.2015

STB Projekt Projektfortschritt Fertigstellung Projektvolumen

5 GS Mühlenweg, Anpassung ELA + SiBel an gesetzliche Vorschriften Bau bis 50% fertig 31.12.2015 300.000

GY K.-Schwitters,SZ Misburg,Mensa Neubau für 4 Schulen Drucksache im Verfahren 30.06.2017 5.700.000

GY Kurt-Schwitters, Sanierung WC's Bau bis 50% fertig 28.08.2015 413.000

Jugendtreff Misburg-Anderten, Einrichtung Jugendtreff Bau fertig 30.01.2015 560.000

6 GS Am Sandberge, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Drucksache in Arbeit 31.10.2016 290.000

GS An der Feldbuschwende, An- und Umbau  für Ganztagsschule Drucksache in Arbeit 01.08.2016 2.385.000

7 GY Tellkampfschule, Sanierung Chemieräume Bau 50% bis 90% fertig 31.10.2015 1.547.000

VwG Am Bokemahle, Erneuerung der Lüftungsanlage in der Tiefgarage Bau fertig 30.09.2014 240.804

GY Wilhelm-Raabe-Schule, AS Birkenstr., "kiss Birkenstraße - Kita Schule Sport" Genehmigung 30.06.2016 332.254

GS Tiefenriede, An- und Umbau Ganztagsschule Vorplanung 30.06.2017 2.430.418

Theater am Aegi, Sanierung Sanitär und Dach Bau bis 50% fertig 30.09.2017 2.540.000

IGS Südstadt, Umbau zur IGS Vorplanung 07.02.2019 896.000

8 FÖS Christian-Andersen,Umzug Kardinal-Bertram-Schule Bau 50% bis 90% fertig 31.10.2015 1.868.000

GS Suthwiesenstrasse, Brandschutzmaßnahmen Bau bis 50% fertig 31.12.2015 355.000

SbpP GLocksee,Brandschutz Team RW Genehmigung 31.08.2016 285.000

GS Loccumer Strasse,  Aussenstelle RS D.-Bonh.-Realschule, Brandschutzmaßnahmen Vorplanung 01.06.2017 410.000

GS Beuthener Straße, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege (Team RW) Leistungsverzeichnis 31.12.2015 615.000

SbpP Glockseeschule, Sanierung Sporthallendecke Bau fertig 30.09.2014 203.000

9 Kita Neue Straße, Einrichtung einer Krippengruppe Bau fertig 12.03.2015 325.000

GS Wilhelm-Busch-Schule, Verbesserung der Flucht-und Rettungswege (Team RW) Bau fertig 31.05.2015 383.000

Kita Butjerbrunnenplatz, Neubau einer 4 Gruppen Kita Bau 50% bis 90% fertig 01.07.2015 3.364.000

GS Wilhelm-Busch-Schule, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff Bau bis 50% fertig 30.03.2016 3.000.000

GS Stammestr., Anbau für GTS Ausführungsplanung 01.10.2016 5.599.000

FÖS Martin-Luther-King, Verbesserung der Flucht und Rettungswege Vergabe 31.10.2015 401.000

GS Wettbergen, Anpassung ELA an gesetzl. Vorschriften Vergabe 31.12.2015 416.000



FB Gebäudemanagement Laufende Bauvorhaben über 200.000 € Budget Anlage 2.1

Laufende und seit dem 1. September 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement,  Stand 30.06.2015

STB Projekt Projektfortschritt Fertigstellung Projektvolumen

10 FÖS Ihmeschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Bau fertig 31.03.2015 382.000

GS Eichendorffschule,Anpassung ELA+SiBel an gesetzl. Vorschriften Bau bis 50% fertig 31.12.2015 300.000

GS Egestorffschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Ausführungsplanung 04.09.2015 316.000

GY Humboldtschule, Einbau Geräteraumtore Sporthalle Bau fertig 10.04.2015 362.808

Schulgebäude Fröbelstr. 5, Grundstücksaufteilung Bau fertig 25.11.2014 217.500

GY Helene-Lange, Sanierung WC's Bau fertig 30.04.2015 624.000

GS Salzmannschule, Schwamm- und Dachsanierung Bau fertig 31.12.2014 939.000

GS Eichendorffschule, Sanierung WC-Bereich (LehrerInnen/SchülerInnen/Schüler) Bau fertig 15.02.2015 423.000

GS Eichendorffschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege (Team RW) Bau über 95% fertig 30.06.2015 477.000

IGS Linden, Dachsanierung (Flachdach) Vergabe 30.11.2015 500.000

GS Am Lindener Markt, An- und Umbau zur Ganztagsschule Vergabe 01.08.2016 4.200.000

IGS Linden Hauptgebäude, Sanierung WC's Bau fertig 07.11.2014 209.454

11 GS Friedrich-Ebert, Anpassung ELA+SiBel an gesetzl. Vorschriften Bau fertig 31.12.2014 300.000

IGS Badenstedt, Sanierung Lüftungszentrale Bau fertig 31.12.2014 320.000

GS Friedrich-Ebert-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege (Team RW) Bau fertig 09.01.2015 598.000

GS Gebrüder-Körting, Anpassung ELA+SiBel an gesetzl. Vorschriften Grundlagenermittlung 31.12.2015 345.000

Werkhof Rosenbuschweg, Sanierung TW-Netz Vergabe 31.12.2015 200.000

12 GS Fuhsestr., Anpassung ELA Ausführungsplanung 31.12.2015 300.000

GS Marienwerder, Sanierung WC`s Bau fertig 23.01.2015 329.000

GS Marienwerder, Umbau für Jugendtreff Bau fertig 15.12.2014 420.000

SBioz Freiluftschule Burg, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege Bau über 95% fertig 10.09.2015 362.000

GS Entenfangweg, Ausbau zur GTS, Sanierung Sporttrakt und Brandschutz Bau bis 50% fertig 01.08.2016 3.438.500

GY Goetheschule, 2. BA und 3. BA + 1 Zug Vorplanung 31.12.2019 5.911.500

13 GS Fichteschule, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff Bau 50% bis 90% fertig 01.10.2015 4.021.000

GY Lutherschule, SP 2008 ff (Neu- und Anbau an die Sporthalle u. Mensa) Bau über 95% fertig 14.08.2015 13.625.000

Kita Herrenhäuser Kirchweg, Ersatzbau mit Erweiterung um eine Gruppe Bau fertig 31.10.2014 4.140.000



Andere Fachbereiche und Betriebe Laufenden Bauvorhaben über 200.000 € Budget Anlage 2.2

Laufende und seit dem 1. September 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden anderer Fachbereiche und Betriebe,  Stand 30.06.2015

STB Projekt Projektfortschritt Fertigstellung Projektvolumen

1 Sportleistungszentrum, Barrierefreie Erschl., Neubau Schwimmhallendecke u. Alarmierungsanlage HU-Bau/Entwurf fertig 30.09.2016 670.000

Sportleistungszentrum, Barrierefreier Umbau Bau fertig 30.09.2014 2.280.000

Historisches Museum, Dachsanierung Drucksache im Verfahren 30.06.2017 1.900.000

Stadionbad Erneuerung der Entkupferungsanlage Bau bis 50% fertig 01.12.2015 660.000

Stadionbad Erneuerung der Ozonanlage Bau fertig 31.10.2014 299.000

4 Kleefelder Bad, Sanierung Nichtschwimmerbecken Bau 50% bis 90% fertig 01.06.2015 530.000

7 Sprengel Museum, Skulpturenhof, Sanierung Bau über 95% fertig 01.07.2016 1.095.000

Sprengel Museum, Erweiterung 3. Bauabschnitt/Wettbewerb Bau 50% bis 90% fertig 31.08.2015 35.770.000

Sprengel Museum, Brandschutzmaßnahmen Bau über 95% fertig 31.08.2015 524.000

AZ Margot-Engelke-Zentrum, Energetische Sanierung Fenster Bau 50% bis 90% fertig 31.12.2015 1.679.000

12 Außenstelle Kreuzriede, Abriss Leistungsverzeichnis 30.10.2015 1.525.000

Herrenhäuser Gärten, Überwinterung Sanierung Hausansschluss Vorplanung 31.12.2015 300.000

13 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst, 1.BA Vergabe 31.12.2016 1.816.000

Langenhagen Altenzentrum Eichenpark, Gesamtsanierung der Haustechnik und des Gebäudes Bau bis 50% fertig 31.12.2015 2.600.000
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