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Region Hannover

Prioritäten

Vorgaben NVP

Finanzverantwortung 
Vorhabenträgerin  

Region Hannover

Aufgabenträgerin ÖPNV

LHH

Zuständige Straßenbaulastträgerin

Üstra

Anlagenverantwortliches

Verkehrsunternehmen

FB 86

Verkehr

FB 36

Umwelt

FB 61

Planen

und

Stadtent-

wicklung

FB 66

Tiefbau

FB 67

Umwelt

und

Stadtgrün

Unter-

nehmens-

bereich

Stadtbahn

Unter-

nehmens-

bereich

Bus 

FB 61

Planung

und

Raum-

ordnung

TransTecBau

Planung

und

Baudurchführung

Auftrag an

Externe Abstimmung aufgrund Kooperationsvertrag

Interne AbstimmungInterne AbstimmungInterne Abstimmung

Zuwendungs-

bescheid

Beteiligung der 

Bürgerinnen und 

Bürger
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• Planungs- und Verfahrenszeitraum ca. 2 Jahre

• Machbarkeitsuntersuchung in Varianten 

• Beratung in den politischen Gremien (Variantenentscheidung)

• Entwurfsplanung

• Finanzierungsantrag 

• Planfeststellungsverfahren

• Ausführungsplanung/Ausschreibung

• Bauausführung 1 – 2 Jahre

• Leitungsverlegungen ca. 3 - 12 Monate (je nach notwendigem Umfang)

• Gleisbau, Hochbahnsteig ca. 5 Monate

• Straßenbau, Nebenanlagen ca. 4 - 6 Monate
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