

Frühlingfest

2026		
Aufbau Beginn	Montag	23.03.
Veranstaltungsbeginn	Samstag	04.04.
Veranstaltungsende	Sonntag	26.04.
Abbau Ende	Mittwoch	06.05.

2027		
Aufbau Beginn	Montag	15.03.
Veranstaltungsbeginn	Samstag	21.03.
Veranstaltungsende	Sonntag	18.04.
Abbau Ende	Donnerstag	29.04.

2028		
Aufbau Beginn	Montag	03.04.
Veranstaltungsbeginn	Samstag	15.04.
Veranstaltungsende	Sonntag	07.05.
Abbau Ende	Donnerstag	18.05.

2029		
Aufbau Beginn	Montag	19.03.
Veranstaltungsbeginn	Samstag	21.03.
Veranstaltungsende	Sonntag	22.04.
Abbau Ende	Donnerstag	03.05.

2030		
Aufbau Beginn	Montag	08.04.
Veranstaltungsbeginn	Samstag	20.04.
Veranstaltungsende	Sonntag	12.05.
Abbau Ende	Donnerstag	23.05.

Oktoberfest

2026		
Aufbau Beginn	Montag	14.09.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	25.09.
Veranstaltungsende	Sonntag	11.10.
Abbau Ende	Mittwoch	21.10.

2027		
Aufbau Beginn	Montag	13.09.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	24.09.
Veranstaltungsende	Sonntag	10.10.
Abbau Ende	Donnerstag	21.10.

2028		
Aufbau Beginn	Montag	11.09.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	22.09.
Veranstaltungsende	Sonntag	08.10.
Abbau Ende	Donnerstag	19.10.

2029		
Aufbau Beginn	Montag	11.09.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	22.09.
Veranstaltungsende	Sonntag	08.10.
Abbau Ende	Donnerstag	19.10.

2030		
Aufbau Beginn	Montag	16.09.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	27.09.
Veranstaltungsende	Sonntag	13.10.
Abbau Ende	Donnerstag	24.10.

Schützenfest

2026		
Aufbau Beginn	Montag	08.06.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	03.07.
Veranstaltungsende	Sonntag	12.07.
Abbau Ende		unklar

2027		
Aufbau Beginn	Montag	07.06.
Veranstaltungsbeginn	Freitag	02.07.
Veranstaltungsende	Sonntag	11.07.
Abbau Ende	Donnerstag	22.07.

2028		
Aufbau Beginn		noch offen
Veranstaltungsbeginn	Freitag	30.06.
Veranstaltungsende	Sonntag	09.07.
Abbau Ende		noch offen

2029		
Aufbau Beginn		noch offen
Veranstaltungsbeginn	Freitag	29.06.
Veranstaltungsende	Sonntag	08.07.
Abbau Ende		noch offen

2030		
Aufbau Beginn		noch offen
Veranstaltungsbeginn	Freitag	28.06.
Veranstaltungsende	Sonntag	07.07.
Abbau Ende		noch offen