

Anlieger K266
Oesselser Str. / Gleidinger Str.

Hannover, 25.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

die GP Papenburg Baugesellschaft mbH ist von der Region Hannover beauftragt worden, die Fahrbahn der K266 Gleidingen bis L410 Ingeln-Oesselse zu sanieren.

Zu diesem Zweck wird die Fahrbahn in mehreren Bauabschnitten gesperrt. Parallel zu den Vollsperrungen laufen ab Montag, d. 06.07.2026 Arbeiten an den Entwässerungsrinnen, die zu partiellen Fahrbahneinengungen führen, der Verkehr kann aber passieren.

1. Bauabschnitt: Gleidingen zwischen Zufahrt Golfplatz bis Ingeln Einmündung Rohhillen

Vollsperrung 09.07.26 ca. 6:00 Uhr bis 17.07.26 morgens

In diesem Zeitraum wird die Fahrbahn erneuert, eventuelle innerhalb der Baustrecke liegende Bushaltestellen werden nicht angefahren. Die Zufahrt zum Golfplatz ist nur aus Richtung Gleidingen möglich, Die Zufahrt Rohhillen ist nur aus Richtung Ingeln-Oesselse erreichbar.

2. Bauabschnitt: Gleidingen ab Mitte Einfahrt Shell-Tankstelle bis Zufahrt Golfplatz

Vollsperrung 24.07.26 ca. 16:00 Uhr bis 27.07.26 ca. 6:00 Uhr

In diesem Zeitraum wird die Fahrbahn erneuert, eventuelle innerhalb der Baustrecke liegende Bushaltestellen werden nicht angefahren. Sämtliche in der Baustelle liegenden Anwohnergrundstücke sind in dieser Zeit ausnahmslos nicht erreichbar.

Am 27.07. finden in diesem Bauabschnitt noch Fahrbahnmarkierungsarbeiten unter Verkehr statt, es kann zu kurzzeitigen Behinderungen auf dem gesamten Bauabschnitt kommen.

3. Bauabschnitt: Ingeln-Oesselse Einmündung Rohhillen bis Einmündung L410

Vollsperrung 28.07.26 ca. 6:00 Uhr bis 30.07.26 ca. 6:00 Uhr

In diesem Zeitraum wird die Fahrbahn abgefräst. Die Zufahrt Rohhillen ist nur aus Richtung Gleidingen zu erreichen

Der Busverkehr wird mit Einschränkungen aufrechterhalten, bitte beachten Sie die Bekanntmachungen der Üstra. Anliegerverkehr wird in der Baustelle ermöglicht, das Befahren des Baustellenbereichs erfolgt auf eigene Gefahr. Es ist in jedem Fall mit Behinderungen zu rechnen. Wir bitten alle Anlieger die Fahrten auf ein Minimum zu begrenzen. Sollte dies Mißachtet werden und der Verkehr unsere Arbeiten behindern oder zu gefährlich machen, wird die Fahrbahn für jeglichen Verkehr gesperrt.

4. Bauabschnitt: Ingeln-Oesselse inkl. Einmündung Borkumer Str. bis Einmündung L410

Vollsperrung 30.07.26 ca. 6:00 Uhr bis 08.08.26 ca. 6:00 Uhr

In diesem Zeitraum wird die Fahrbahn in Teilstücken grunderneuert, eventuelle innerhalb der Baustrecke liegende Bushaltestellen werden nicht angefahren.



5. Bauabschnitt: Ingeln-Oesselse Einmündung Rohillen bis Einmündung L410

Vollsperrung 08.08.26 ca. 6:00 Uhr bis 10.08.26 ca. 6:00 Uhr

In diesem Zeitraum wird die Fahrbahn erneuert, eventuelle innerhalb der Baustrecke liegende Bushaltestellen werden nicht angefahren. Es ist kein Fahrzeugverkehr möglich, bitte parken Sie Ihre Fahrzeuge, wenn nötig außerhalb der Baustelle.

Wichtig ! Auf den gesperrten Fahrbahnabschnitten wird nach dem Abfräsen der Asphaltdeckschicht im Anschluß ein Kleber auf die gefräste Fahrbahn aufgetragen. Dieser darf auf keinen Fall befahren oder betreten werden, da die entstehenden Verschmutzungen an Fahrzeugen oder Kleidung sich nur schwer entfernen lassen. Bitte beachten Sie die einzelnen Sperrphasen, für aus Missachtung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Der Bus wird über innerörtliche Strecken umgeleitet, beachten Sie bitte hier die Bekanntmachung der Üstra.

Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu wetterbedingten Verschiebungen der Sperrzeiten kommen. Wir sind aber bemüht, die Sperrzeiten so kurz wie möglich zu halten

In der Baustelle parkende und den Bau behindernde Fahrzeuge müssen wir kostenpflichtig abschleppen lassen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Region Hannover, Frau Rose unter der Mailadresse janina.rose@region-hannover.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

GP Papenburg Baugesellschaft mbH